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	УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №153»
______________                      В.А. Кудинова
                (подпись)                           (И.О. Фамилия)

                                                                                      

	Общие данные:
Заказчик: Кудинова Виктория Александровна, заведующий
Процесс: перемещение детей по внегрупповым помещениям ДОУ (лестничные пролеты, дверные проемы и коридоры)
Границы процесса: от момента выхода из группы до возвращения в нее
Руководитель лин-проекта Осинцева Наталья Витальевна, старший воспитатель
Команда лин-проекта: 
Федосенко Т.С., воспитатель
Можаева А.А., воспитатель
Пархачева И.А., воспитатель
Ильчук Н.Н., воспитатель
	Обоснование:
Деятельность дошкольного образовательного учреждения должна быть организована максимально безопасно для воспитанников и сотрудников ДОУ. Но в ДОУ есть места повышенной опасности, при перемещении по которым возникают травмоопасные ситуации. Контроль за безопасностью перемещения детей осуществляется посредством наблюдения и указаний педагога в словесной форме. Для более успешного формирования и закрепления навыков безопасной жизнедеятельности на протяжении периода дошкольного детства целесообразно сочетать словесный и наглядный методы. Использование специальных графических символов и обозначений помогут детям определить места повышенной опасности и снизить количество травмоопасных ситуаций в ДОУ.

	Цели и эффекты:

	Наименование 
цели, ед. изм.
	Текущий показатель
	Целевой 
показатель

	1.Исключение травмоопасных ситуаций в ДОУ (кол. в мес.) 
	20 случаев в  месяц  (4 группы)
	100%  отсутствие


Эффекты: 
Безопасное нахождение воспитанников в ДОУ
Снижено количество случаев возникновения травмоопасных ситуаций на 80% (3-4 случая в месс.)
	Сроки:
1. Согласование паспорта лин-проекта  – «16» июля  2019 г.
2. Картирование текущего состояния (с «16» июля 2019 г.  по «18»июля 2019 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «16» июля 2019 г.  по «18» июля 2019 года.)
4. Составление карты целевого состояния с «16» июля 2019 г.  по «18» июля 2019 года.
5. Разработка плана мероприятий  «18» июля 2019 г. 
6. Защита плана мероприятий  «19» июля 2019 г
7. Внедрение улучшений (с «19» июля 2019 г. по «23 августа 2019г.)
8. Мониторинг результатов (с «26»_августа_2019г.  по «29» августа 2019 г.)
9. Закрытие лин-проекта («30» августа 2019 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «31 августа по 02 сентября 2019 года.    



